

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Македонија бр.5/2022) и член 22 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Делчево („Службен гласник на Општина Делчево“ бр.15 од 27.12.2013, 2/2019 и 1/21 година), Советот на Општина Делчево на 18.та седница одржана на ден 26.01.2023 година , донесе

### ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Заеднички Локален Акциски план на Општина Делчево и ромската етничка заедница со период на имплементација од 2023 година до 2026 година

1. Се усвојува Заеднички Локален Акциски план на Општина Делчево и ромската етничка заедница со период на имплементација од 2023 година до 2026 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Делчево

Број 09-164/1  
26.01.2023 година  
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО  
Претседател,  
Гоце Попов







**ЗАЕДНИЧКИ ЛОКАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО  
И РОМСКАТА ЕТНИЧКА ЗАЕДНИЦА  
ЗА ПЕРИОД ОД 2023 ГОДИНА ДО 2026 ГОДИНА**

Ноември, 2022 година



## 1. **ВОВЕД, профил и идентификација на ромската етничка заедница која живее на територијата на Општина Делчево**

Целта на РОМАКТЕД Програмата е да им помогне на локалните власти во подобрување на животот на локалните граѓани Роми преку градење на капацитети и ефективно учество на релевантните засегнати страни во локалните планови и проекти.

Програмата е финансирана од Генералниот директорат за добрососедство и проширување (DG NEAR) и спроведена од тимот на Ромите и патувачи на Советот на Европа и Програмската канцеларија на Советот на Европа во Северна Македонија. Главен партнер во спроведување на проектот е Институтот за истражување на политики и анализи РОМАЛИТИКО. Покрај тоа наши партнери се и Владата на Република Северна Македонија, Министерството за труд и социјална политика и Општините.

Програмата ROMACTED произлегува од искуството стекнато со реализација на програмите ROMED и ROMACT. Таа се фокусира на прилагодување на овие две методологии и активности на секој корисник и избрана локација со цел да се приспособи на политиките, динамиката и реалноста на секоја општина, со што постојните политики и практики ќе бидат поефикасни и поинклузивни.

Делувањето на локално ниво е од клучно значење за ефикасно спроведување на политиките и програмите за вклучување на Ромите. Ова е нивото каде исклучувањето е највидливо и каде се потребни практични чекори за вклучување. Главен предизвик за ефикасно спроведување на политиките за инклузија на Ромите на европско и национално ниво е големата разлика во разбирањето, капацитетите и политичката посветеност на општинско ниво. Со цел успешно вклучување на политиките за инклузија на Ромите во локалната агенда и буџети, од најголема важност е локалната администрација и институциите да го зголемат својот ангажман и посветеност и понатаму да ги развиваат своите капацитети. Сепак, практикувањето на доброто управување и локалната демократија, исто така, ќе зависат и од инвестицијата во капацитетот на ранливите ромски заедници за да бидат активни учесници и рамноправни партнери во процесот, а не пасивни приматели и цел на патерналистички интервенции кои можат да ја потврдат нивната зависност и исклученост.

ROMACTED е одговор на веќе утврдената потреба за посистемски пристап во стимулирање на процесите на промена во заедницата и вклучување на локалните чинители во конструктивен дијалог. Програмата се реализира во рамки на повеќегодишен процес, вклучувајќи различни засегнати страни на локално ниво. Програмата поддржува да се изгради политичка волја и одржливо политички ангажман на локалните власти, за да го зајакнат демократското локално владеење, да ги развијат капацитетите и да го стимулираат јакнењето на локалните ромски заедници, со цел тие да придонесат во изработката, спроведувањето и следењето на плановите и проектите што ги засегаат.

**Заедничкиот акциски план е производ на партиципативен работен циклус, во кој учествуваат членови на ромската заедница, вработените и носителите на одлуки.**

Процесот на развивање на заедничкиот акциски план за следи структурата на РОМАКТЕД методологијата низ неколку чекори. Во таа насока беа спроведени следните активности:

- ✓ **Назначување на општинска контакт точка за имплементација на програмата**, улогата на општинската контакт точка е да воспостави навремена комуникација со тимот за поддршка на ROMACTED во согласност со подготовката на спроведувањето на активностите.
- ✓ **Потпишување на Меморандум за соработка меѓу Општината, Советот на Европа и Министерството за труд и социјална политика на Република Северна Македонија.** Целта на меморандумот е да обезбеди рамка за соработка помеѓу потпишаните страни во поглед на имплементацијата на програмата ROMACTED Фаза II, која има за цел да промовира добро управување (владеење) и зајакнување на Ромите на локално ниво. Партнерите ги прифатија нивните респективни улоги и обврски, во согласност со соодветните законодавни/статутарни и стратешки рамки, се согласуваат да работат заедно во духот на партнерство и во поглед на принципите на Рамката на ЕУ за интеграција на Ромите, националните и локалните приоритети за социјална инклузија на Ромите и во поглед на принципите на Стратешката рамка на ЕУ за еднаквост, инклузија и учество на Ромите 2020 година-2030 година и на Стратешкиот акционен план за вклучување на Ромите и патувачите на Советот на Европа (2020 година-2025 година).



- ✓ **Формирана Акциска Група на заедницата** од страна на фацитаторот, тоа е група која се состои од претставници на ромската етничка заедница кои сакаат активно да придонесат за подобрување на животот на ромското население.
- ✓ **Формирана Општинска Работна Група** од страна на општината во која како членови учествуваат и претставници од акциската група на заедницата и оваа група претставува основа за заедничка соработка и конструктивен дијалог меѓу двете страни.
- ✓ **Формирана Институционална работна група** од страна на општината во која учествуваат претставници на различни локални институции и на чии состаноци се разгледуваат институционалните мерки и активности кои произлегуваат од постоечки програми и активности, создавање на синергии со други засегнати страни и локални партнери, планирање и спроведување на одредени решенија за приоритетите на локалното ромско население.
- ✓ **Спроведена Проценка на потребите на заедницата** од страна на фацитаторите на терен во 2021 година согласно која беа идентификувани проблемите со кои се соочува локалното Ромско население
- ✓ **Спроведена Проценка на капацитетите на општината** во 2022 година од страна на фацитаторите согласно која се доби јасна слика за потребите на локалната администрација за соодветно да одговорат на потребите на заедницата
- ✓ **Утврдување на приоритетите на заедницата** од страна на фацитаторите во 2022 година кои треба да бидат дел од заедничкиот акциски план. При одредувањето на приоритетите на заедницата беа земени во предвид и утврдените политики кои ги имаат општините за ромската етничка заедница со цел да се одредат и приоритизираат интервенциите кои ќе бидат вклучени во заедничкиот акциски план во насока на подобрување на условите и квалитетот на живот на Ромите во општините.
- ✓ **Одржани средби со општинската работна група, институционалната работна група и акциската група на заедницата** на кои беа дефинирани, дискутирани и разгледани активностите од Локалниот акциски план на Општина Делчево и ромската етничка заедница за период од 2023 година до 2026 година.

Транзициониот период во Југоисточна Европа ја одбележа последната две децении како трансформација на еден систем во друг. Во тој поглед тој посебно се одрази на Балканот, а огромни влијанија се чувствуваа и во Република Северна Македонија. Сето ова создаде услови одредени региони да бидат повеќе запоставени, а одредени етнички заедници се доведат до самите маргини на општеството. Слична е состојбата и со Општина Делчево која важи за неразвиено подрачје, а во чиј склоп посебно отсокнува Старо Делчево каде е поголема концентрацијата на ромската етничка заедница и с.Трабовиште. Ромската етничка заедница во Општина Делчево е во висок степен интегрирана и не живее во гето. Таа многу се разликува од останата ромска етничка заедница во Република Северна Македонија и како таква има свои посебни специфики и потреби.

Општина Делчево е населено место кое се протега на површина од 423м<sup>2</sup> и со надморска висина од околу 700 м. Се наоѓа на североисточниот дел на Република Северна Македонија сместена во котлината Пијанец и се протега по горниот тек на реката Брегалница. На југ се граничи со Општините Пехчево и Берово на запад со Општина Виница на северозапад со Општина Македонска Каменица а на исток и северо-исток со Република Бугарија. Просечната годишна температура изнесува 10,7 степени целузусови.

Вкупниот број на население во Општина Делчево е 13.585 жители (Попис во Република Северна Македонија 2021 година) од кои 6.806 жители се мажи и 6779 се жени.

Според националната структура вкупно попишани Македонци се 13.099 жители од кои 7230 лица се мажи и 5170 лица се жени, Албанци се вкупно 27 жители од кои 5 лица се мажи и 22 лица се жени, Турци се 129 жители од кои 70 лица се мажи и 59 лица се жени, Роми се 499 жители од кои 254 лица се мажи и 245 лица се жени, Власи се 5 жители од кои 3 лица се мажи и 2 лица се жени, Срби се 11 жители од кои 6 лица се мажи и 5 лица се жени, Бошнаци се вкупно 2 жители од кои 1 лице е маж и 1 лице жена, Други неспомнати се 137 жители од кои 76 лица се мажи и 61 лице е жена, Не се изјасниле 3 жители од кои 2 лица се мажи и 1 лице жена и Непознато се вкупно 8 жители од кои 3 лица се мажи и 5 лица жени.

Според старосната структура под 19 години се 4.470 лица, од 19-60 години се 10.383 лица, над 60 години се 2.652 лица.

Според половата структура мажи се 8.977 лица и жени 8.528 лица.



Ромската етничка заедница е сконцентрирана во с.Тработивиште и Старо Делчево кои го сочинуваат Џамиска маала која ја сочинуваат улиците Солунска и дел од улицата Брегалничка,Каранфил маало во чиј состав се улиците Ванчо Прке и Мирче Ацев,Средна маала која се наоѓа на улица Маршал Тито,Пустевска маала која ја сочинуваат улиците Брегалничка и Илинденска, Паланечка маала во чиј состав е улицата Влаинска,Маџир маала која се протега од горниот дел на улицата Острец,Генерал Темпо,Плачковица и Маршал Тито,Стар расадник во чиј состав се улиците Мито Хаџи Василев Јасмин,Кузман Јосифовски Питу,Христијан Тодоровски Карпош,Видео Смилевски Бато,Грозданец,Борис Кидрич.

Во Општина Делчево, стапката на невработеност на ромската популација изнесува 9% од вкупниот број на невработени лица во Општина Делчево, пријавени во Центарот за вработување на Република Северна Македонија во Делчево (состојба од 30.05.2022 година).

Моменталната ситуација не е многу изменета поради високата стапка на внатрешната и надворешната миграција и нискиот наталитет кој ја карактеризира нашата општина и ја става во редот на општини во кои доминира постаро население.

Најголем дел од невработените лица, средствата за егзистенција ги обезбедуваат преку користење на социјална помош или преку самостоен приватен ангажман, голем дел се вработени претежно жените Ромки во текстилните производствени приватни фирми кои се лоцирани во градот како и еден производствен текстилен погон во с.Разловци каде што се вработуваат претежно жените Ромки од с.Тработивиште.

Со Оперативните програми за вработување и проектите кои се имплементираат од Владата на Република Северна Македонија како јавна политика која треба да ја намали стапката на невработеност се рефлектира и во ромската етничка заедница.

Исто така со имплементација на Рамковниот договор во делот за вработување на јавни и државни службеници, во Општина Делчево се вработени лица во институциите на локално и национално ниво.

Од ромска етничка заедница нема вработени лица во ПЕ на Фондот за здравство,Агенцијата за вработување,Центар Делчево, Регионалниот Центар за Управување со Кризи, ПЕ на Министерството за правда,ПЕ на Министерството за економија,Државна Агенција за Катастер на недвижности,Матична служба,ПЕ на Дирекцијата за заштита и спасување, ПЕ на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство.

Според евиденцијата во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, Центар Делчево заклучно со 31.05.2022 година вкупно се евидентирани 1264 лица активни баратели од кои вкупно се Роми 121 лице од кои 62 лица се мажи и 59 лица се жени,како пасивни баратели се вкупно 904 лица од кои 26 лица се Роми од кои 13 лица се мажи и 13 лица се жени.

Постои отсуство кај ромската етничка заедница на претприемачки дух(корисниците на правата преку Агенцијата за вработување се евидентираат само како корисниците на тие права без простор за размислување за сопствен ангажман во малиот и средниот бизнис.Експлоатацијата и недоволно платениот труд создаваат дополнителна незаинтересираност).

Ромската етничка заедница во Делчево е интегрирана и не живее во посебна населба(гето).

Постои потреба за измена на Детален Урбанистички План(ДУП) на Делчево и ажурирање и интервенции на улиците на кои претежно живеат Ромите.

Потребата за измена и ажурирање на ДУП произлегува и од Законот за бесправно изградени објекти.

Сообраќајна,водоводната и канализационата инфраструктура речиси во најголем процент е изградена.На деловите од улиците Грозданец,Плачковица,Царевоселска е евидентирана потреба од изградба,доградба или реконструкција.

На повеќе места во градот(Манастирски ендек,Пустевски Ендек,Грозданец ендек,како и на влезот во Општина Делчево од М.Каменица (кај населените места Киселица и Очипала) и на излезот од Делчево кон Печчево(Попов мост) постојат депонии кои имаат негативен ефект на здравјето на целокупното население кое живее во општината.

Собирањето на пластични шишиња,бакарни садови,железа(секундарни суровини) останува и понатаму можност за егзистенција за дел од ромското население.

Образовното ниво и здравствениот статус на Ромите во Делчево одсекогаш биле подобри во споредба со другите општини иако и на тоа поле има уште да се работи за да се постигне целосна интеграција. Иако мора да се напомене дека генералниот проблем со новите образовни програми влијае на квалитетот на образование на сите деца како и на децата Роми.



Миграцијата е дополнителен проблем со кој се соочуваат Ромите во Делчево, миграцијата во други држави и потоа враќањето назад влијае значително на успехот на децата.

Дополнителен проблем во делот на образование е недостигот на места во градинките за сите деца, голем број на деца Роми се на листите на чекање.

Не помала пречка за вклучувањето на ромските деца во образованието е и нереалното декларирање на образованието како бесплатно.

Постои и потреба од подобрувањето на успехот и редовноста кај учениците Роми во основното и средното образование.

Бројот на запишани ученици во високообразовните установи е подобрен во однос на претходниот период. Сепак сеуште многу мал број Роми се одлучуваат да студираат.

Потребно е мотивирање на Ромите за студирање со доделување на стипендии, кредити со поддршка кои би биле директно обезбедени од Министерство за образование и наука. Овде како проблеми се јавуваат и дисконтинуитетот на програмите за стипендирање како и непостоењето на стандардизирани критериуми за доделување на стипендии.

Проблеми поврзани со високото образование се долгото студирање како и се почестото напуштање на студиите.

Во последните десет (10) години се зголеми бројот на полнолетни Роми кои го докомплетирале своето основно и средно образование. Се работи за лица кои започнале да учат во основни и средни училишта, го прекинале школувањето и не го завршиле. Сепак постои потреба за иницијатива и поддршка на Ромите да го комплетираат своето образование бидејќи без тоа не се во состојба да се вклучат на пазарот на труд и да си обезбедат сигурна egzистенција.

Во делот на здравството како најголем проблем кој не се однесува специфично само за Ромската заедница е недостатокот од нов соодветен медицински кадар и услови за дијагностицирање и третман на пациентите.

Во учебната 2021/2022 година во ОЈУ Детска градинка "Весели Цветови" Делчево запишани се вкупно 310 деца од кои на возраст до 3 години вкупно 97 деца од кои 47 се машки и 50 деца се женски, на возраст од 3 години до 6 години се вкупно 213 деца од кои 109 се машки деца и 104 се женски деца, од ромска етничка заедница се вкупно 15 деца на возраст од 0 години до 6 години од кои 9 машки деца и 6 женски деца.

Во учебната 2021/2022 година во ООУ "Св. Климент Охридски" Делчево се вкупно 507 ученици од кои 246 ученици се од машки пол и 261 ученик од женски пол, од ромска етничка заедница се вкупно 21 ученик од кои 12 машки ученици и 9 женски ученици.

Во учебната 2021/2022 година во ООУ "Ванчо Прке" Делчево се вкупно 501 ученик од кои 253 ученици се од машки пол и 248 ученици се од женски пол, од ромска етничка заедница се вкупно 53 ученици од кои 29 се од машки пол и 24 женски пол.

Во учебната 2021/2022 година во СОУ "Методи Митевски Брицо" Делчево се вкупно 413 ученици од кои 197 ученици се од машки пол и 216 ученици се од женски пол, од ромска етничка заедница се вкупно 27 ученици од кои 15 ученици се од машки пол и 12 ученици се женски пол.

Како документи кои се изработени и директно ја таргетираат ромската етничка заедница од страна на Општина Делчево се:

\* Локалниот Акционен План за имплементација на Декадата на Ромите во општина Делчево се базира на двете јавни политики за Ромите кои се спроведуваат во Република Македонија и тоа: Декада за вклучување на Ромите 2005 година-2015 година, како регионална политика прифатена од Владата на Република Македонија и националната Стратегија за Роми 2014 година-2020 година, како државна јавна политика изработена од страна на Владата на Република Македонија и кој има поддршка од страна на Собранието на Република Македонија.

\* Локалната Самоуправа-Делчево во 2008 година на иницијатива и со поддршка на НВО "КХАМ" од Делчево го подготви и усвои првиот Локален акционен План (ЛАП) за имплементација на Декадата на Ромите во Општина Делчево. Временската рамка за имплементацијата на овој документ се однесуваше на период 2009 година до 2012 година, со што се наметна потреба од негово ревидирање за период 2012 година до 2015 година. \* Од страна на НВО "ТЕРНИПЕМК" Делчево во 2015 година, се ревидира Локалниот акционен план за образование кој се однесува на временска рамка за имплементација 2015 година -2020 година. Овој план е вклучен во делот Локален акционен план за образование кој се однесува за период 2017 година до 2020 година. \* Од страна на Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија и



ЕПТИСА конзорциумот се изработени Локалните акциони планови се областите за вработување, домување, образование и здравство кои се однесуваат за период 2017 година до 2020 година и се усвоени од страна на Општина Делчево како официјални документи.

Како документи кои се изработени (секоја година и се донесуваат на Совет на Општина Делчево) и кои индиректно ја таргетираат ромската заедница од страна на Општина Делчево се:

\*Програма за одбележување на културни манифестации;

\*Програма за уредување на градежно земјиште;

\*Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Делчево;

\*Програма за јавни работи,

\*Програма за превенција, заштита и спасување;

\*Програма за социјална заштита на Општина Делчево;

\*Програма за родова рамноправност на жените и мажите на Општина Делчево и работа на Комисијата за еднакви можности;

\*Годишна програма за изработка на детални урбанистички планови;

\*Стратегија за локален економски развој за период 2021 година до 2026 година;

\*Стратегија за климатски промени за период 2021 година до 2026 година;

\*Стратегија за соработка со граѓански организации;

\*Акциски план за заштита од поплави;

Општина Делчево за приоритети на ромската етничка заедница за 2021 година има исплатено вкупно 2.378.000,00 денари од кои 1.199.000,00 денари за социјална заштита и 387.000,00 денари за изградба на улици. За 2022 година во Буџетот на Општина Делчево се предвидени 4.400.000,00 денари од кои 1.900.000,00 за социјална заштита и 2.500.000,00 денари за изградба на улици.

Важни податоци за Општината:

Вкупен број на Роми жители на општината		Населби во кои живеат Ромите	Вработени Роми по институции	Број на деца Роми вклучени во градинки за последна учебна година 2021/2022		Број на деца Роми запишани во основно училиште во последна учебна година 2021/2022		Број на деца Роми запишани во средни училишта во последна учебна година 2021/2022	
499 лица		Ромската етничка заедница е сконцентрирана во с. Тработивиште и Старо Делчево кои го сочинуваат Цамиска маала која ја сочинуваат улиците Солунска и дел од улицата Брегалничка Каранфил маало во чиј	ОЈУДГ "Весели Цветови" Делчево-2 лица Роми 1 женски 1 машки ЈПКД "Брегалница" Делчево-5 лица Роми 1 женски 4 машки СОУ "М.М. Брицо" Делчево 1 лице Роми 1 женски 0 машки Општина Делчево 1 женски 0 машки	15 лица		74 лица		27 лица	
Жени	Мажи			Женски	Машки	Женски	Машки	Женски	Машки
245 лица	254 лица			6 лица	9 лица	33 лица	41 лица	12 лица	15 лица





		состав се улиците Ванчо Прке и Мирче Ацев, Средна маала која се наоѓа на улица Маршал Тито, Пустевска маала која ја сочинуваат улиците Брегалничка Илинденска, Паланечка маала во чиј состав се улицата Влаинска, Маџир маала која се протега од горниот дел на улицата Острец, Генерал Темпо Плачковица и Маршал Тито, Стар Расадиќ во чиј состав се улиците Мито Хаџи Василев Јасмин, Кузман Јосифовски Питу, Христијан Тодоровски Карпош, Видео Смилевски Бато, Грозданец, Борис Кидрич							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Вкупен број на членови	Вкупен број на млади		
		Мажи	Жени	
Членови на Акциска Група на заедница	20 лица	8 лица	12 лица	12 лица
Членови на Институционална работна група	20 лица	9 лица	11 лица	8 лица




Членови на Општинска група	на Работна група	12 лица	3 лица	9 лица	5 лица
----------------------------	------------------	---------	--------	--------	--------

	Број на состаноци одржани со заедницата	Број на лица кои учествувале на средбите		Број на утврдени приоритети	Број на млади кои учествувале на состанокот
		Жени	Мажи		
Утврдување на приоритетите на заедницата Drafting the Community Priority Lis	2 состаноци	15 лица	8 лица	3 приоритети	12 лица
	Број на состаноци одржани со Општинската работна група	Број на лица кои учествувале на средбите		Број на утврдени акции во заедничкиот акциски план	Број на млади кои учествувале на состаноците за Заедничкиот акциски план
Заеднички акциски план / Joint Action Plan	2 состаноци	7 лица	8 лица	4 акции	15 лица


\*Планирани цели и резултати на заедничкиот локалниот акциски план(ЗЛАП)

\*\*\*Урбанизам, домување, основни услуги\*\*\*


Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Временска рамка (од-до) Timeline	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
1	Подобрување на условите за учење на 17 ученици Роми од прво до деветто одделение во ПОУ Св.Климент Охридски с.Трабовитвиште	Реконструиран и 2 училиници со поставување на електрична, водоводна и канализацион мрежа, молеро фарбачки работи, поставување на под од ламинат и замена на врати и прозори нивно опремување со училишни клупи, шкафови	*Стратегија за локален економски развој на Општина Делчево за 2021 година до 2025 година *Развоен план на ООУ"Св. Климент Охридски" Делчево; *Годишна програма за работа на ООУ"Св. Климент Охридски" Делчево	*Општина Делчево *ООУ"Св. Климент Охридски" Делчево *Министерство за образование на РСМ	Јануари 2023 година Август 2024 година	436.210,00 МКД	*Совет на Европа и Европска Комисија/ РОМАКТЕД *Буџет на Општина Делчево *Буџет на ООУ"Св.Климент Охридски" Делчево	*Реновирање 2 училиници Поставени 2 врати *Поставени 4 прозорци *Поставени 2 лавабоа за миење на раце *Поставен под од ламинат во 2 училиници	Извор Source




Бр. No.	Мерка / Активност Measure / Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Времен ска рамка (од-до) Timeline	Буџет / Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
2	Реконструкција на улица "Ванчо Прке" во Делчево од км0+000,00 до км 0+223,62	Асфалтирана улица должина од 223,62 метри	*Стратегија за локален економски развој на Општина Делчево за 2021 година до 2025 година *Годишна програма изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските улици во Општина Делчево	*Буџет на Општина Делчево  *Министерс тво за транспорт и врски РСМ	Јануари 2023 година Август 2023 година	2.631.624, 00МКД	*Општина Делчево *1.203.577, 00 МКД *Министерст во за транспорт и врски РСМ на *1.428.074, 00 МКД	*Поставен асфалт на улица "Ванчо Прке" Делчево со стацио нажа од км0+000,00 до км 0+223,62	Фотогра фии Наратив ен и финасис ки извештај



Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки Документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Времен ска рамка (од-до) Timeline	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
3	Реконструкција на улица "Царевоселска" во Општина Делчево должина од 220 метри должни.	Реконструира на улица во должина од 220 метри Регулација на атмосферскиот а вода	*Стратегија за локален економски развој на Општина Делчево за 2021 година до 2025 година *Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските улицы Општина Делчево	*Општина Делчево  *Министерс тво за транспорт и врски на РСМ	Јануари 2023 година  Декемв ри 2026 година	3.900.00, 00 МКД	*Општина Делчево  *Министерст во за транспорт и врски на РСМ	*Реконструира на улица Царевоселска со поставен асфалт, водово дна, канализац иона мрежа	Фотогра фии Наратив ен и финасис ки извештај



Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Времен ска рамка (од-до) Timeline	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
4	Реконструкција на улица "Плачковица во Општина Делчево во должина од 390 метри	Реконструира на улица во должина од 390 метри	*Стратегија за локален економски развој на Општина Делчево за 2021 година до 2025 година *Годишна програма изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските улици во Општина Делчево	*Општина Делчево  *Министерс тво за транспорт и врски на РСМ	Јануари 2023 година  Декемв ри 2026 година	4.500.00, 00 МКД	*Општина Делчево  *Министерст во за транспорт и врски на РСМ	*Реконструира на улица Плачковица со поставен асфалт	Фотогра фии Наратив ен и финасис ки извештај



Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратежки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Времен ска рамка (од-до) Timeline	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
5	Реконструкција на улица "Острец во Општина Делчево во должина од 630 метри	Реконструира на улица во должина од 630 метри	*Стратегија за локален економски развој на Општина Делчево за 2021 година до 2025 година *Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските улици во Општина Делчево	*Општина Делчево  *Министерс тво за транспорт и врски на РСМ	Јануари 2023 година  Декемв ри 2026 година	7.500.00, 00 МКД	*Општина Делчево  *Министерст во за транспорт и врски на РСМ	*Реконструира на улица Острец со поставен асфалт	Фотогра фии Наратив ен и финасис ки извештај

Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Времен ска рамка (од-до) Timeline	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
6	Изградба на потпорен ѕид на улица "Острец" во Општина Делчево во должина од 33 метри	Изграден потпорен ѕид на улица Острец во должина од 33 метри	*Стратегија за локален економски развој на Општина Делчево за 2021 година до 2025 година *Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските улици во Општина Делчево	*Општина Делчево *Министерство за транспорт и врски РСМ	Јануари 2023 година Декември 2026 година	1.500.00,00 МКД	*Општина Делчево *Министерство за транспорт и врски РСМ	*Изграден потпорен ѕид на ул. Острец во Делчево со должина од 33 метри должни	Фотографи Наративен и финансиски извештај






Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Времен ска рамка (од-до) Timeline	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
7	Реконструкција на улица "Солунска" во Општина Делчево должна од 480 метри	Реконструира на улица Солунска во должина од 480 метри должни	*Стратегија за локален економски развој на Општина Делчево за 2021 година до 2025 година *Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските улици Општина Делчево	*Општина Делчево *Министерство за транспорт и врски на РСМ	Јануари 2023 година Декември 2026 година	8.700.00,00 МКД	*Општина Делчево *Министерство за транспорт и врски на РСМ	*Реконструира на ул. Солунска во Делчево должна од 480 метри должни	Фотографи Наративен и финансиски извештај


Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Времен ска рамка (од-до) Timeline	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
8	Изградба на улица "Видео Смилевски Бато" во Општина Делчево во должина од 200 метри должни	Изградена улица Видео Смилевски Бато во должина од 200 метри должни	*Стратегија за локален економски развој на Општина Делчево за 2021 година до 2025 година *Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските улици во Општина Делчево	*Општина Делчево  *Министерс тво за транспорт и врски на РСМ	Јануари 2023 година  Декемв ри 2026 година	7.000.00, 00 МКД	*Општина Делчево  *Министерст во за транспорт и врски на РСМ	*Изградена ул.Видео Смилевски Бато" Делчево должина 200 метри должни	Фотогра фии Наратив ен и финасис ки извештај

Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Времен ска рамка (од-до) Timeline	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
9	Изградба на нов паркинг простор во населба Стар Расадник (нова детска градинка)	Изграден паркинг простор во населба Стар Расадник	*Стратегија за локален економски развој на Општина Делчево за 2021 година до 2025 година *Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските улици во Општина Делчево	*Општина Делчево *Министерство за транспорт и врски РСМ *Донација	Јануари 2023 година Декември 2026 година	600.000 МКД	*Општина Делчево *Министерство за транспорт и врски РСМ *Донација	*Изграден Паркинг простор во населба Стар Расадник	Фотографи и Наративен и Финансиски извештај




Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Времен ска рамка (од-до) Timeline	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
10	Изградба на настрешница на улица "Илинденска" во Делчево	Изградена настрешница на улица Илинденска во Делчево	*Стратегија за локален економски развој на Општина Делчево за 2021 година до 2025 година *Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските улици Општина Делчево	*Општина Делчево  *Министерс тво за локална самоуправа на РСМ  *Донација	Јануари 2023 година  Декемв ри 2026 година	180.000 00 МКД	*Општина Делчево  *Министерст во за локална самоуправа на РСМ  *Донација	*Изградена настрешница на ул.Илинденска во Делчево во должина од	Фотогра фии Наратив ен и финасис ки извештај


Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Времен ска рамка (од-до) Timeline	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
11	Реконструкција и санација на пет(5) куќи на ранливи категории на ромски семејства изложени на елементарни непогоди	Обезбедувањето на минимални услови за домување на пет(5) семејства од социјално загрозени семејства	*Стратегија за локален економски развој на Општина Делчево за 2021 година до 2025 година *Програма за домување	*Општина Делчево	Јануари 2023 година Декември 2026 година	3.000.000 МКД	*Општина Делчево *Влада на РСМ *Донација	Реконструиран и пет(5) куќи на ранливи семејства	Фотографи Наративен финансиски извештај



Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Времен ска рамка (од-до) Timeline	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуаци а Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
12	Доделување на помош во износ од 3.000 евра по домаќинство за делумно реновирање(ПВЦ,прозори ,тоалет,итн) на домовите на пет(5) социјално загрозени семејства	Подобрување на услови за домување на пет(5) семејства од социјално загрозени семејства	*Стратегија за локален економски развој на Општина Делчево за 2021 година до 2025 година *Програма за домување	*Општина Делчево	Јануари 2023 година Декември 2026 година	1.000.000 МКД	*Општина Делчево *Влада на РСМ *Донација	Доделена помош за делумно реновирање на домаќинство на социјално загрозени ромски семејства	Фотографи Наративен и финансиен извештај




Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Време нска рамка (од- до) Time line	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Извор Source	Индикатор Indicator
13	Зажакнување на ромската заедница и промовирање на јавните политики и култура меѓу младите преку отварање на информативен хаб	Отворен информативен хаб за промовирање на јавните политики и култура за ромската заедница и младина	Национална стратегија за Роми година-2030	Општина Делчево	Јануари 2023 година Декември 2026 година	Донација	Донација	Отворен центар за информации за Роми	Извештај на Општина Делчево



\*\*\*Образование\*\*\*

Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки Документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Време нска рамка (од- до) Timeline	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
1	Вклучување на 15 деца Роми во претшколско образование за семејства корисници на ГМП	Вклучени 15 деца од ромска етничка заедница	План и програма за опфат на децата во градинка Меморандум за соработка за Инклузија на деца во предучилишните установи Одлука од Совет на Општина Делчево	ОЈУДГ"Ве сели Цветови" Делчево Општина Делчево Совет на Општина Делчево	Септември 2022 година Јуни 2023 година Септември 2023 година Јуни, 2024 година	447.000,00МКД	Буџет на Општина Делчево (Програм а В1 Блок дотација)	Број на деца Роми	Фотографии Периодични извештаи






Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции и Responsible Institutions	Време нска рамка (од- до) Time line	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
2	Обука за наставници од основно и средно образование за антидискриминациј а и говор на омраза и антициганизам	Зголемување (целосен) опфат на ученици Роми во основното и средното образование со опфат од над 90% во основното и 80% во средното образование Зголемена свесност, одговорност и активно учество на учениците Роми во воспитно образовниот процес Активна соработка и учество на родителите Роми во воспитно образовниот и стручниот персонал во основното и средното образование	Програма за поддршка на образованието во Општина Делчево Локален акциски план за образование(треба да се ревидира и повторно усвои од страна на Совет на Општина Делчево) Годишни програми на основните средните училишта Годишни програми извештаи локалните граѓански здруженија кои работат ученици Роми	Општина Делчево Основни и средни училишта во Општина Делчево Биро за развој на образованието Државен просветен инспекторат Ромски НВОи	Септември 2022 година Јуни 2023 година Септември 2023 година Јуни 2026 година	600.000,00 денари Донација Домашни и меѓународни донатори	Извештаи и списоци за бројната состојба на учениците Роми во основните и средните училишта (периодични полугодишни и завршни) Извештаи на Општина Делчево(перIODИЧНИ) Извештаи од реализиран и активностима ромските граѓански здруженија	Општина Делчево Основни средно училиште локални граѓански здруженија	




Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции и Responsible Institutions	Време нска рамка (од- до) Time line	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Извор Source	Индикатор Indicator
3	Обуки на наставници во основното и средното образование за користење на дигитални платформи за е-учење	50 лица обучени наставници	Национална стратегија за Роми година-2030 година Програма за образование	Општина Делчево	Јануари 2023 година Декември 2026 година	300.000,00 МКД	Буџет на Општина Делчево МОН на РСМ Биро за развој на образование	Извештаи, фотографии статии, листа на присутни	Извештај на Општина Делчево




Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции и Responsible Institutions	Време нска рамка (од- до) Time line	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Извор Source	Индикатор Indicator
4	Обуки на родители за користење на дигитални платформи за е-учење	30 лица родители стекнати вештини за користење на дигитални платформи за е-учење	Национална стратегија за Роми година-2030 година Програма за образование	Општина Делчево Општински и основни и средни училишта во Општина Делчево Биро за развој на образование Просветен инспекторат Ромски НВО-и	Јануари 2023 година Декември 2026 година	150.000,00 МКД	Буџет на Општина Делчево МОН на РСМ Биро за развој на образование Домашни и меѓународни донатори	Извештај на Општина Делчево Извештаи, фотографии, статии, листа на присутни	Извор Source



Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Време нска рамка (од-до) Timeline	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
5	Доделување на стипендии за ученици Роми од основно и средно образование од кои минимум еден ученик од машки пол и една ученичка од женски пол	двајца ученици на годишно ниво) Идентификува ње на подобри и талентирани ученици од средното образование Зголемена мотивираност за постигнување на повисоки резултати кај ученици Роми Подобрување на просекот на образовното ниво кај ученици Роми во средното образование	Национална стратегија за Роми 2022 година-2030 година Програма за образование	Општина Делчево Општински и средни училишта во Општина Делчево Ромски НВО-и	Јануар и 2023 година Декември 2026 година	160.000 МКД	Буџет на Општина Делчево	Број на доделени стипендии	Извештај на Општина Делчево



Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратежки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Време нска рамка (од- до) Time line	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
6	Кариерно насочување на ученици Роми за упис на факултети	Поголема информиран ост на учениците за можностите за запишување на факултет Помош при насочување на матурантите за идна професија	Национална стратегичка Роми година-2030 година Програма за образование	Општина Делчево Општинск и и средни училишта во Општина Делчево Ромски НВО-и	Април 2023 годин а Април 2026 годин а	300.000, 00МКД	Буџет на Општина Делчево Домашни и меѓунаро дни донатори	Број на запишани Роми/од кои соодветен % на родова застапеност	Извештај Општина Делчево на



Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Временска рамка (од-до) Timeline	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
7	Стипендии на Роми за упис на факултети (приоритет студенти кои ќе се запишат на Медицински факултет)	2(два)ученика на годишно ниво во висина од 2.200,00МКД Можност за завршување на Високото образование и полесно вработување	Национална стратегија за Роми година-2030 година Програма за образование	Општина Делчево МОН на РСМ Ромски НВО-и	Септември 2023 година Септември 2026 година	160.000,00МКД	Буџет на Општина Делчево МОН на РСМ Домашни и меѓународни донатори	Број на дипломирани и студенти/Роми/од кои соодветен % родова застапеност	Извештај на Општина Делчево



Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Време нска рамка (од- до) Timeline	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
8	Организирање на дополнителна настава за дооформување на образование за деца Роми и вклучување во редовен образовен процес	Зголемен број завршени лица со средно образование	Национална стратегија за Роми година-2030 година Програма за образование	Општина Делчево Општински и средни училишта МОН на РСМ Ромски НВО-и	Септември 2023 година Септември 2026 година	200.000,00 МКД	Буџет на Општина Делчево МОН на РСМ Домашни и меѓународни донатори	Број на лица кои дооформиле своето образование /од кои соодветен % родова застапеност	Извештај на Општина Делчево


\*\*\*Вработување\*\*\*\*

Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Време нска рамка (од- до) Time line	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
1	Комплетирање на четврти степен формално образование кај три(3) лица возрасни Роми и нивно вработување во локални фирми	-Вклучени возрасни Роми во програма за дообразование -Спроведена програма за дообразование -Доделени дипломи за комплетирано средно образование - Решение/договори за вработување на возрасни Роми	Национална стратегија за Роми година-2030 година	Општина Делчево	Јануари 2023 година Јуни 2024 година	122.850,00МКД	Буџет на Општина Делчево	-три(3) лица возрасни Роми со завршено средно образование од кои едно(1) лице жена	Извештај на Општина Делчево Извештај АВРСМ од






Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Време нска рамка (од- до) Time line	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
2	Спроведување на туторска настава за најслабите 60 ученици Роми кои се вклучени од 2 до 9 одделение во основно образование, кои покажуваат низок образовен успех	-јавен повик за ангажирање на тустори на листа на идентификувани ученици со слаб успех -развиена туторска програма на број реализирани туторски часови	Национална стратегија за Роми година-2030 година	Општина Делчево Општинск и основни училишта	Јануари 2023 година Јуни 2026 година	600.000,00МКД	Буџет на Општина Делчево Донација	-Број на вклучени деца во туторската настава од кои 50% да бидат ученици/девојчиња -ангажирани 10(десет) лица тустори за спроведување на туторска настава -Број на реализирани туторски часови -Најмалку 65% од учениците го зголемиле нивниот успех	-договори за ангажирани тустори -извештај од основните училишта за реализација на туторската настава - свидетелства од ученици - фотографии од настани



Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Време нска рамка (од- до) Timeline	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
3	Организирање информативни консултативни средби со млади и возрасни невработени локални работодавачи/бизниси агенција за вработување за информирање за можностите за вработување на локално ниво како и потребни квалификации за да се вработат во постоечките бизниси и стопанството на локално ниво	Организиран и информативн и консултативн и средби со млади и возрасни Роми со работодавач ите Изготвена листа на фирми вклучени во процесот Развиена дата база на заинтересиран и млади и возрасни Роми за нивно вработување	Национална стратегија за Роми 2022 година-2030 година	Општина Делчево Работода вачи и бизнис компани Роми НВОи	Јануа ри 2023 годин а Јуни 2026 годин а	189.000, 00МКД	Буџет на Општина Делчево	-број на реализиран и средби на -број на присутни млади и возрасни Роми од кои 50% да бидат жени -број на фирми заинтересир ани за а го подржат вработувањ ето на Роми на локално ниво	Извор Source -листа присутни -записници од средби -фотографии од настани



Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции и Responsible Institutions	Време нска рамка (од- до) Time line	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
4	Вработување на пет(5) лица и возрасни невработени Роми во приватни компании на локално ниво на најмалку една година	-вработени пет(5) млади и возрасни Роми	Национална стратегија Роми за 2022 година-2030 година	Општина Делчево  АВРСМ- Центар за вработува ње Делчево	Јануа ри 2023 годин а Јуни 2026 годин а	1.553.580, 00,МКД	Буџет на Општина Делчево	-број на вработени од кои соодветен % да бидат жени	-договори за вработување лица од ромска заедница на најмалку една година



Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Време нска рамка (од- до) Timeli ne	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
5	Вклучување на десет(10) млади и возрасни Роми преку активните мерки за вработување и нивна инклузија на пазарот на трудот	-десет(10) млади возрасни роми вклучени во активните мерки -подобрените вештини и квалификации те -вработени млади и возрасни Роми кои успешно ја завршиле програмата	Национална стратегија за Роми 2022 година-2030 година	Општина Делчево АВРСМ-Центар за вработување Делчево	Јануар и 2023 година Јуни 2026 година	3.024.000,00,МКД	Во рамки на одобрен Буџет на АВРСМ за имплементација на Оперативен план за вработување за период 2023 година до 2026 година	-број на млади Роми вклучени во активните мерки за вработување од кои 50% да бидат жени 70% од вклучените ги зголемиле нивните вештини и квалификации и -вработени 50% од младите возрасни Роми кои учествуваа во програмата	Извор Source

Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки Документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Време нска рамка (од- до) Timeline	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
6	Организирање на тренинзи за 20 млади Роми за јакнење на нивните вештини за активно барање на работа (ЦВ, интервју, мотивациско писмо) и да бидат поконкурентни на пазарот на трудот	-развиена програма за тренинг -листа на идентификувани млади роми -спроведени тренинзи на млади Роми на локално ниво -најмалку 70% од учесниците ги зголемиле нивните вештини и знаења за активнобарање за работа	Национална стратегија за Роми 2022 година-2030 година	Општина Делчево	Јануар и 2023 година Декември 2026 година	151.200,00,МКД	Буџет на Општина Делчево	-број на идентификувани млади -број на вклучени млади -број на реализирани тренинзи -број на учесници кои ги подобриле нивните вештини и знаење -број на вклучени жени во програмата (минимум 50%)	Извор Source  -листа присутни -записници од средби -фотографии

\*\*\* Здравје

Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции и Responsible Institutions	Време нска рамка (од- до) Time line	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
1	Обезбедување на редовни бесплатни прегледи за социјално загрозени Роми, пружење соодветна здравствена заштита и намалување на последиците врз нивното здравје како резултат на КОВИД 19	идентификувани социјално загрозени семејства -спроведени редовни бесплатни прегледи -најамалку од 80% семејствата добиле навремена превентивна заштита и спасување	Национална стратегија за Роми 2022 година-2030 година	Општина Делчево Здравствен дом "Гоце Делчев" Делчево	Јануар и 2023 година Јуни 2024 година	94.500,00, МКД	Во рамки на постоечки програми на Министерството за здравство за обезбедување на бесплатни прегледи	-број посетени семејства на спроведените бесплатни прегледи на семејства кои добиле соодветна навремена превентивна заштита на жени кои добиле соодветен преглед	Извор Source  -листа присутни -записници -фотографии

Бр. No.	Мерка / Активност Measure/ Activity	Очекувани Резултати Expected Results	Врска со други стратешки Документи Connection with other strategic documents	Надлежни институции Responsible Institutions	Време нска рамка (од- до) Time line	Буџет/ Budget		Мониторирање/Евалуација Monitoring/Evaluation	
						Буџетска проценка во МКД Budget Estimation in MKD	Извор Source	Индикатор Indicator	Извор Source
2	Организирање на информативни кампањи и средби со ромската етничка заедница за подигање на свеста за важноста од вакцинација од вирусот на КОВИД 19 како и спроведување на редовни прегледи, посебно информирање на жените и девочињата за користење на бесплатните здравствени услуги во рамки на постоечките превентивни програми	-организирани информативни средби со заедницата на локално ниво -спроведување на теренски посети во куќите на ромските семејства	Национална стратегија за Роми 2022 година-2030 година	Општина Делчево Здравствен дом "Гоце Делчев" Делчево Ромски НВО-и	Јануар и 2023 година Јуни 2024 година	75.600,00,МКД	Во рамки на постоечки програми на Министерството за здравство за обезбедување на бесплатни прегледи	-број на реализирани информативни и средби -број на присутни на средбите -зголемен број на вакцинирани лица од КОВИД 19 -број на жени кои учествуваа на средбите и добиле соодветна информација	Извор Source



ОПШТИНА  
ДЕЛЧЕВО  
www.delcevo.gov.mk



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

Овој документ е подготвен во рамките на Проект на USAID за инклузија на Ромите имплементиран од Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Мислењата изразени во оваа публикација им припаѓаат на авторите и не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски држави.



**Romalitico**  
ROMA POLICY ANALYSIS

**ROMACTED**  
Promoting good governance  
and Roma empowerment  
at local level

Овој документ и дел од активностите утврдени во истиот се изработени согласно меморандумот за разбирање (МЗР) потпишан помеѓу Советот на Европа, Министерството за труд и социјална политика и Општина Кочани во рамките на имплементацијата на програмата ROMACTED фаза II, заедничка иницијатива на Европската комисија (DG NEAR) и Советот на Европа, спроведувана во Западен Балкан и Турција, 2021-2024 година. Тука споделените гледишта не треба да се смета дека се официјално мислење на Европската унија и Советот на Европа